


Bus Express Bordeaux ↔ Saint-Aubin de Médoc


Planning prévisionnel des travaux - Avril à juin 2023

1/2




Détails des travaux

Barrière St Médard


 Démarrage des travaux le 27 mars 2023 pour une durée prévisionnelle de 10 mois.


Croix Blanche

 Démarrage des travaux entre rue Capdeville et Mandel de mai à septembre 2023.

 Avril 2023.


Lycée Camille Julian


 Travaux Bonnac jusqu'en mai 2023.


 Avril 2023 et mai 2023.

Saint Seurin

 En cours jusqu'à fin juin 2023.

 Démarrage des travaux en juin 2023 pour une durée prévisionnelle de 12 mois.


 Du 22 mai au 5 juin 2023.

 Du 22 juin au 12 juillet 2023.

Bus Express Bordeaux ↔ Saint-Aubin de Médoc

Planning prévisionnel des travaux - Avril à juin 2023

2/2



Travaux réseaux

- Enedis (green)
- Orange (orange)
- Câblage (red)
- Assainissement (purple)

Travaux Bordeaux Métropole

- ▨ Aménagements urbains (hatched rectangle)
- 👷 Travaux préparatoires (worker icon)

Station

- Station (pink circle)
- Ligne Bus express (dashed pink line)

Détails des travaux

